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Protokoll i sak 1513/2024 
 

for 
 

Boligtvistnemnda 
 

Dato: 11. desember 2024 
 

Saken gjelder: Krav om dagmulkt og erstatning. 
  

---------------------------------------- 
 
1.   Sakens faktiske sider  
Partene blir i juni 2021 muntlig enige om oppføring av enebolig på forbrukerens tomt. 
Igangsettingstillatelse ble gitt den 18. oktober 2021 og videresendt til entreprenøren dagene 
etter. Uten at det er inngått avtale, men som gode naboer har partene tillit til hverandre og 
entreprenøren starter den 15. november 2021 arbeidene med forskaling av ringmuren. 
 
Først et halvt år senere den 25. mai 2022, oversender entreprenøren kontrakten - Byggblankett 
3426 B - «Bustadoppføringslova - Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med 
oppføring av bolig eller fritidsbolig. Vederlag over 2 G» og "Standardbeskrivelse 2022" til 
forbrukeren. Entreprenøren ber forbrukeren "sjå over og ta kontakt om noko skulle være 
uklart". Vederlaget er avtalt til kr 2 760 000 inkludert merverdiavgift. 
 
Som følge av bla. tilvalg og generell prisøkning, oversender entreprenøren i august 2022 en 
ny kontrakt der vederlaget er økt til kr 3 000 000 inkludert merverdiavgift. Kalkulert overslag 
gjelder betongarbeider samt tømrerarbeider for en standard leveranse. Entreprenøren har 
forklart økningen av vederlaget i en oversikt som han sendte til forbrukeren den 19. august 
2022. På grunn av sommel fra begge parter ble ikke den nye kontrakten undertegnet før den 2. 
november 2022. 
 
Forbrukeren anfører i klagen for nemnda at det er den første kontrakten fra mai 2022 inkludert 
i "Standardbeskrivelse 2022" som gjelder. Det avgjørende må være at ingen av partene hadde 
innvendinger mot denne første kontrakten. Entreprenøren startet arbeidene allerede i 
november 2021 og hadde ferdigstilt ca. halvparten av kontraktsarbeidene da den nye kontrakt 
ble oversendt og undertegnet i november 2022. Forbrukeren anfører at han alene ikke kan 
lastes for konsekvensene (prisøkningen fra kr 2 760 000 til kr 3 000 000) av denne 
forsinkelsen. Han aksepterer dog et pristillegg på kr 64 340 og erkjenner at resterende del av 
prisøkningen på kr [(3 000 000 - 2 760 000) – 64 340] = kr 175 660, inngår i entreprenørens 
risikopåslag på 15%, jf. kontraktens pkt. 8.1. Bortsett fra avtalt vederlag er 
kontraktsbestemmelsene like i de to kontraktene. 
 
Ifølge kontraktens pkt. 10 og 11 er entreprenørens frist til å ha arbeidene klar til overtagelse 
360 kalenderdager etter at igangsettingstillatelse er gitt, forbrukeren har stilt sikkerhet og gitt 
melding om dette til entreprenøren og evt. forbehold er bortfalt. Inkludert i byggetiden på 360 
kalenderdager er 125 kalenderdager til forbrukerens egeninnsats etter at entreprenøren har 
startet sine arbeider. Ferdigstillelsesfristen forlenges dessuten med 21 kalenderdager dersom 
arbeidene berøres av fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien, forlenges den med 7 
kalenderdager. Det samme gjelder om den berøres av påskeferien. Fristforlengelsen gjelder 
selv om det eventuelt utføres arbeid i en ferie. 



 2 

Forbrukeren anføre at han før avtalen ble undertegnet, muntlig fikk forsikring om at boligen 
skal være innflyttingsklart til julen 2022. Senere utsatte entreprenøren tidspunktet til "en gang 
mellom vinterferien og påskeferien", deretter til 1. mai. Midlertidig brukstillatelse forelå 
imidlertid ikke før den 17. august 2023 og alle kontraktsarbeidene ble først ferdige den 26. 
september 2023. 
 
Parten er også uenige om tidspunktet for avtalt byggestart. Entreprenøren anfører at 
byggestart skal være den 2. november 2022 som er datoen den siste avtalen ble undertegnet. 
 
Forbrukeren anfører at byggestart skal regnes fra den datoen han informerte entreprenøren om 
at igangsettingstillatelsen var gitt, dvs. den 19. oktober 2021. Da overtagelsen er forsinket, 
krever forbrukeren dagmulkt i "ca. ti måneder" på kr 357 505. 
 
Forbrukeren eier også et annet hus som han bor i imens byggearbeidene pågår. Dette huset 
benyttes vanligvis til kurs og utleie. På grunn av forsinket ferdigstillelse må forbrukeren bo 
lengre enn forutsatt i dette andre huset og taper leieinntekter derfra på kr 143 230 som han 
krever at entreprenøren betaler. 
 
2.   Sakens rettslige sider 
2.1 Innledning 
Bustadoppføringslova gjelder når partene den 2. november 2022 inngår kjøpekontrakt - 
Byggblankett 3426 B. Kontrakten gjelder oppføring av enebolig på forbrukerens tomt. 
Kalkulert overslag gjelder betongarbeider samt tømrerarbeider for en standard leveranse. 
 
Det er ikke avholdt overtagelsesforretning, men midlertidig brukstillatelse ble gitt den 17. 
august 2023 og boligen ble da (delvis) tatt i bruk. Alle kontraktsarbeidene ble imidlertid først 
ferdige den 26. september 2023. 
Tvisten dreier seg om krav om dagmulkt på kr 357 505 og tapte leieinntekter på kr 143 230 
fra den boligen som forbrukeren måtte bo lengre i på grunn av forsinket ferdigstillelse. Totalt 
krever forbrukeren kr 500 735 hvorav kr 80 576 er ubetalt. Forbrukeren krever at 
entreprenøren krediterer kr 80 576 og betaler kr 420 159. 
 
Entreprenøren har avvist kravene. 
 
Partene kommer ikke til enighet og den 16. juli 2024 fremmer forbrukeren saken for 
Boligtvistnemnda med krav som inntatt ovenfor. 
 
Entreprenøren inngir tilsvar den 21. august 2024. Hovedpunktene i tilsvaret er inntatt 
nedenfor under «Sakens rettslige sider». 
 
Forbrukerne inngir tilsvar den 11. september 2024. Hovedpunktene i tilsvaret er inntatt 
nedenfor under «Sakens rettslige sider». 
 
2.2 Krav om dagmulkt 
2.2.1 Partenes anførsler 
Forbrukeren anfører at han før avtalen ble undertegnet, muntlig fikk forsikring om at boligen 
skal være innflyttingsklart til julen 2022. Senere utsatte entreprenøren tidspunktet til "en gang 
mellom vinterferien og påskeferien", deretter til 1. mai.. Ingen av disse tidspunktene ble 
overholdt. 
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Forbrukeren påpeker at igangsettingstillatelse (IG) ble gitt den 18. oktober 2021 og 
videresendt til entreprenøren dagene etter. Deretter startet entreprenøren sine arbeider den 15. 
november 2021 uten å stille krav om hverken kontrakt eller finansieringsbevis. Forbrukeren 
anfører derfor at det må være bestemmelsene i den første kontrakten fra mai 2022 om 
byggetid på 360 kalenderdager fra mottatt IG, som gjelder. Med tillegg av 35 feriedager 
kommer forbrukeren til at kontraktsfestet overtagelsesdato var den 23. november 2022. 
Midlertidig brukstillatelse forelå imidlertid ikke før den 17. august 2023 og alle 
kontraktsarbeidene ble først ferdige den 26. september 2023. Det er mer enn 100 
kalenderdager etter begge disse tidspunktene og forbrukeren krever derfor dagmulkt på kr 357 
505 tilsvarende en promille av vederlaget i 100 dager. 
 
Entreprenøren anfører at avtalen med forbrukeren om at boligen kunne være innflyttingsklar 
til julen 2022, forutsatte at betongarbeidene var ferdig før snøen kom høsten 2021. Arbeidene 
med råbygget kunne da starte våren 2022. Når det gjelder dato for byggestart, anfører 
entreprenøren at det skal være den 2. november 2022 som er datoen da den siste avtalen ble 
undertegnet. Byggetiden på 360 kalenderdager skal tillegges (21+7+7) kalenderdager for 
ferier og fører til at kontraktsfestet dato for ferdigstillelse var den 3. desember 2023. Da 
midlertidig brukstillatelse ble gitt den 17. august 2023 er det ikke grunnlag for å kreve 
dagmulkt. Entreprenøren anfører også at dagmulktskravet er fremsatt et halvt år etter at 
boligen ble tatt i bruk og derfor er for sent fremsatt. 
 
2.2.2 Nemndas synspunkter 
a) For sent fremsatt krav 
Forbrukerne krever dagmulkt på kr 357 505 tilsvarende en promille av vederlaget i 100 
kalenderdager. Entreprenøren har avvist kravet da boligen ble overlevert innenfor tidsfristen 
og anført at kravet uansett er for sent fremsatt den 6. februar 2024 som er ca. et halvt år etter 
at boligen ble tatt i bruk. 
Nemnda vil først ta stilling til om dagmulktskravet er for sent fremsatt og viser til at 
Bustadoppføringslova ikke oppgir noen frister for når krav om dagmulkt må fremsettes 
overfor entreprenøren. Imidlertid er den alminnelige foreldelsesfristen tre år, jf. 
foreldelsesloven §2. Nemnda kommer derfor til at dagmulktekravet hverken er for sent 
fremsatt eller foreldet. 
 
Konklusjon: Entreprenøren får ikke medhold i at dagmulktskravet er for sent fremsatt. 
  
b) Dagmulkt 
For å avgjøre om boligen ble ferdigstilt for sent og forbrukeren har krav på dagmulkt viser 
nemnda til kontraktens pkt. 10 og 11 som oppgir at entreprenørens frist til å ha arbeidene klar 
til overtagelse 360 kalenderdager etter at igangsettingstillatelse er gitt, forbrukeren har stilt 
sikkerhet og gitt melding om dette til entreprenøren og evt. forbehold er bortfalt. Inkludert i 
byggetiden på 360 kalenderdager er det 125 kalenderdager til forbrukerens egeninnsats etter 
at entreprenøren har startet sine arbeider. Videre står det i pkt. 11.1 siste avsnitt: 
 

"Ferdigstillelsesfristen forlenges dessuten med 21 kalenderdager dersom arbeidene berøres av 
fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien, forlenges den med 7 kalenderdager. Det samme gjelder 
om den berøres av påskeferien. Fristforlengelsen gjelder selv om det eventuelt utføres arbeid i en ferie." 

 
I kontraktens pkt. 21 "Særlige bestemmelser" står det bla. at "Tidsplanen er og veiledende, gitt 
arbeid utan leveranseproblem frå leverandørar". 
 



 4 

Nemnda kan ikke se at entreprenøren har anført leveranseproblemer fra leverandører som 
årsak til forsinkelsen. Han har heller ikke påberopt seg at tidsplanen kun er veiledende. 
Nemnda kan heller ikke se at entreprenøren har tatt noen forbehold eller varslet forbrukeren 
om forlenget byggetid. Nemnda må derfor legge til grunn at det er bestemmelsene om 
byggetid, som for øvrig er de samme i kontraktene fra mai 2022 og november 2022, som 
gjelder. 
 
Når det gjelder beregning av byggetiden er det avgjørende at entreprenøren uforbeholdent 
startet arbeidene den 15. november 2021 etter at IG ble gitt den 18. oktober 2021. Byggetiden 
på 360 kalenderdager starter derfor å løpe fra den 18. oktober 2021 og skal tillegges 7 
kalenderdager for juleferien 2021, 7 kalenderdager for påskeferien 2022 og 21 kalenderdager 
for sommerferien 2022. Total byggetid blir derfor (360 + 7 + 7 + 21) = 395 kalenderdager. 
Kontraktsfestet tidspunkt for entreprenørens frist til å ha arbeidene klar til overtagelse blir da 
17. november 2022. Midlertidig brukstillatelse forelå den 17. august 2023. Det er mer enn 100 
dager forsinket og forbrukeren har krav på dagmulkt på kr 357 505 tilsvarende en promille av 
vederlaget. 
 
Konklusjon: Forbrukeren får medhold i kravet om dagmulkt på kr 357 505 tilsvarende en 
promille av vederlaget i 100 dager. 
 
2.3 Krav om dekning av tapte leieinntekter som overstiger dagmulkten 
2.3.1 Partenes anførsler  
Forbrukeren eier også et annet hus som han bor i imens byggearbeidene pågår. Dette huset 
benyttes vanligvis til kurs og utleie. På grunn av forsinket ferdigstillelse må forbrukeren bo 
lengre enn forutsatt i dette andre huset og taper leieinntekter derfra på kr 143 230 som han 
krever at entreprenøren betaler. Bilag og annen dokumentasjon på tapte inntekter er fremlagt 
for nemnda. Entreprenøren har avvist kravet og anføre at det uansett er for sent fremsatt. 
 
2.3.2 Nemndas synspunkter 
a) For sent fremsatt krav 
Nemnda vil også i dette tvistepunktet først ta stilling til om kravet er for sent fremsatt. Da 
faktum er det samme som for dagmulktekravet, kommer nemnda til samme konklusjon som i 
pkt. 2.2.2. 
 
Konklusjon: Entreprenøren får ikke medhold i at dagmulktskravet er for sent fremsatt. 
 
b) Krav om å få dekket tapte leieinntekter som overstiger dagmulkten 
Når det gjelder forbrukerens krav om å få dekket tapte leieinntekter som overstiger 
dagmulkten, vil nemnda behandle dette tvistepunktet etter at partene har uttalt seg nærmere 
om årsaken til forsinkelsen. Fristen settes til 31. januar 2025. 
 
Konklusjon: Nemndsbehandling av tvistepunktet utsettes. 
 
3.   Nemnda har kommet frem til følgende enstemmige konklusjoner: 

• Forbrukeren får medhold i kravet om dagmulkt på kr 357 505 tilsvarende en promille 
av vederlaget. 

• Nemnda utsetter behandling av dette tvistepunktet til partene har uttalt seg nærmere 
om årsaken til forsinkelsen. Fristen settes til 31. januar 2025. 


