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5 steg for a komme i gang:

Ring en leverandgr
Bestill eByggesak

Fa tilsendt eByggesak
Installer eByggesak

A S

. Ta i bruk eByggesak

Da er vi vel i mal?






Mange forhold a ta hensyn til

Offentlig anskaffelse
Anbudsprosesser

Arkivversjon

IKT-organisering

Andre stgttesystem
Digitaliseringsprosesser i kommunen
Publikum

Egnhe saksbehandlere



Mange forhold a ta hensyn til

Offentlig anskaffelse
Anbudsprosesser

Arkivversjon

IKT-organisering

Andre stgttesystem
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Det er lettere na enn for...

Kommunene har fatt en felles kravspesifikasjon som kan benyttes
ved anskaffelse

Alle leverandgrene (3 stk. pr. i dag) hevder a kunne levere en
eByggesakslgsning basert pa KS’ kravspesifikasjon

— Selv om de har ulik grad av maloppnaelse hva gjelder implementering
av alle kravene (rundt 400 krav)

Alle leverandgrene hevder a kunne integrere med de andre sine
arkivlgsninger (men dette er nok en sannhet med modifikasjoner)

De fleste kommuner som er i en sammenslaingsprosess ma
anskaffe nytt arkiv og ny saksbehandlerlgsning. Dette apner for
fagsystem som eByggesak.
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...men, det er fortsatt noen utfordringer.

Pr. i dag ingen frittstaende leverandgrer av
eByggesak

lkke mange som har tatt i bruk eByggesak enda
(fare for barnesykdommer)

Integrasjoner
Stpttesystem
Drifte selv eller ga for skydrift (SaaS-Igsning)?

ntegrert kartlgsning, ikke den samme som
kommunen har fra fgr?

kke full effekt uten NOARK5-stgttet arkiv.
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Vi er «i siget»

(5 (+1)kommuner — felles IKT — felles anskaffelse)

RFI — presentasjon desember 2016 med
pafplgende konkurranse

Signering av kontrakt oktober 2017

Oppsigelse av kontrakt oktober 2018 med
pafplgende ny konkurranse

Signering av ny kontrakt mars 2019
Planlagt oppstart fgrste kommune 01.01.2020






Konklusjon

eByggesak er kommet for a bl

Gevinsten ved a ta i bruk eByggesak er stgrre enn
ulempen med fortsette uten

eByggesak gir en bedre trygghet for
saksbehandler i saksbehandlingen — vanskeligere
a overse/glemme enkeltpunkt

eByggesak gir tilnaeermet like rutiner, og dermed
mulighet for kommunesamarbeid

eByggesak er et stort steg i riktig retning for
standardisering i hele byggesaksprosessen




Da gjenstar bare...

... a takke for seg.

Bjgrge Stavik, fagleder geomatikk
Aukra kommune
bjorge.stavik@aukra.kommune.no
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