Protokoll i sak 941/2018
for

Boligtvistnemnda

08.03.2018

Saken gjelder: Krav om prisavslag for mangler ved uteoppholdsarealet, ikke
levert varmepumpe samt manglende belysning og sklisikkert
underlag 1 trapp.

1. Sakens faktiske sider

Partene inngar 17. desember 2015 avtale «Kontrakt om kjgp av bolig eller fritidsbolig som
ikke er fullfort». Byggblankett NS 3427.

Forbrukeren kjgper en eierseksjon som er et rekkehus over to plan (nr. 13) pa et omrade (B11)
bestaende av flere tilsvarende boliger som skal bygges ut i flere byggetrinn.

I rekkehuset som er en endeseksjon, er det1 1. etasje en garasje og en sportsbod.
Tomtestgrrelsen oppgis a vere 288 m2.

Seksjonseierne far felles bruksrett til sameiets gvrige fellesarealer.

Vederlaget er 1 pkt. 5.1 oppgitt til kr 3 420 000.
[ avtalens pkt. 3.3 «Heftelser» star det:

«Tomten er regulert i henhold til Plan 98328-04»

[ avtalens pkt. 8 star det 1 siste avsnitt:

«Selger har rett til a foreta mindre endinger i konstruksjon og materialvalg som ikke reduserer boligens
kvalitet eller verdi, uten at dette gir rett til endring av vederlaget. Selgeren skal sa langt det er praktisk
mulig informere forbrukeren om slike endringer».

I avtalens pkt. 18 vises det til vedleggene A —M som blant annet inneholder salgsoppgave fra
megler (vedlegg K) og detaljreguleringsplan 98328-04 og kart godkjent 31. mai1 2011
(vedlegg M).

Forbrukeren skriver 1 klagen at den reguleringsplanen med tilhgrende reguleringskart som er
vedlagt avtalen, viser at det ikke er noe forstgtningsmur pa hans eiendom og at hagedybden
skal veere 10 meter og passasjen pa siden av boligen skal vere 4 meter bred. Forstgtningsmur
var derimot inntegnet pa en tomt et par hakk lenger ned i rekken. Reguleringsplanen som er
vedlegg til avtalen var ikke oppdatert med de nyeste vedtakene i kommunen. Han papeker
ogsa at den nyeste reviderte reguleringsplanen heller ikke viser noen forstgtningsmur pa hans
tomt.

Den 22. januar 2015 sender entreprengren en sgknad om «Mindre endring av plan 98328-04»
til kommunen.



Da forbrukeren senere reklamerer og krever prisavslag pa kr 150 000 som fglge av redusert
uteoppholdsareal med 35 — 40 m2 fordi forstgtningsmuren er plassert pa hans tomt, avslar
entreprengren dette kravet. Han viser til avtalen hvor det fremkommer at prosjektet ikke er
prosjektert ferdig pa salgstidspunktet. Samtidig gjentar han at tilbudet om at forbrukeren kan
trekke seg vederlagsfritt fra avtalen fortsatt star ved lag.

Entreprengren fastholder avvisningen av kravet 1 en ny e-post til forbrukeren den 27. mai og
viser bla. til avtalens pkt. 17 «Scerlige bestemmelser» der det tas forbehold om endringer som
folge av detaljprosjektering og endelig utforming av utendgrsarealet.

Avvisningen gjentas av entreprengren den 30. juni.

Entreprengren fremhever at forbrukeren senere innhentet to verdivurderinger hvor verditapet
anslas til henholdsvis kr 125 000 og kr 0, men bare fremlegger for nemnda den hvor
verditapet er anslatt til kr 125 000.

Nar forbrukeren senere forslar at entreprengren skal betale kr 105 000 som et minnelig belgp,
avslar han dette da det etter han syn ikke foreligger noen mangel ved boligen som
rettferdiggjegr et prisavslag. Murens plassering er ikke 1 strid med avtalen slik den opprinnelig
ble inngatt, og under enhver omstendighet ligger den innenfor avtalens uttrykkelige forbehold
om endringer som fglge av at detaljprosjektering ikke var utfgrt.

Nar forbrukeren samtidig paberoper seg buofl § 26 om manglende opplysninger fgr
avtaleinngaelse ved at «entreprengren ikke har informert tilstrekkelig om fplgene av de
endringer som kom underveis i bygge perioden», avviser entreprengren ogsa dette og papeker
at forbrukeren har fatt fyllestgjgrende informasjon om muren underveis 1 prosjektet.
Entreprengren gjentar ogsa at forbrukeren kostnadsfritt kan terminere kontrakten.

For gvrig papeker entreprengren at takstrapporten som forbrukeren har fremlagt for a
underbygge kravet om prisavslag, bygger pa juridiske og faktiske vurderinger som
takstmannen apenbart ikke har hatt forutsetninger for a mene noe om og at belgpet synes a
veere tatt ut av lgse luften.

I tilsvaret den 28. april 2017 papeker entreprengrens advokat at forbrukeren ma ha sett og
forstatt at det er en betydelig hgydeforskjell mellom plasseringen av boligen og toppen av
lekearealet som tomten grenser mot 1 sgr og ¢gst. Dette ville man naturligvis kunne se ved
selvsyn ogsa fgr byggingen startet, og det er vist i prospektet pa sidene 2-3. Det anfgres ogsa
at det 1 reguleringsplanen er coter som klart viser hgydeforskjellen og at det pa side 18 i
prospektet tydelig er vist en avgrensning mellom klagers bolig og lekearealet.

Basert pa dette, mener entreprengren det ma ha vert apenbart for forbrukeren at det matte
komme en mur pa det aktuelle stedet for a ta opp hgydeforskjellen.

Entreprengrens advokat fremhever at det for sa vidt er riktig at forstgtningsmuren ikke er vist
1 reguleringsplanen fordi det kan vare ganske tilfeldig om slike murer tas med 1 en
reguleringsplan eller ikke, ogsa innenfor samme plan. Dette beror pa hvor ngye den som har
utferdiget plankartet har vaert. Hvis en forstgtningsmur ikke viser pa plankartet, er dette
likevel ikke til hinder for at det likevel etableres en forstgtningsmur pa et aktuelt sted. Dersom
detaljprosjekteringen viser at en forstgtningsmur er ngdvendig eller a foretrekke, selv om den
ikke er vist 1 reguleringsplanen, er det en kurant sak at etablering av muren behandles og
godkjennes 1 byggesaken.

Avslutningsvis papeker entreprengrens advokat at forbrukeren ikke har blitt holdt sa godt
orientert om forholdet som han burde ha blitt og at entreprengren tar noe selvkritikk for dette.
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Allikevel er slik manglende opplysning underveis 1 byggeprosessen helt uten betydning for
mangelsvurderingen etter buofl §§ 26 og 27 fordi den manglende informasjon forbrukeren
evt. kan ha fatt har vart etter avtaleinngaelsen.

Nar det gjelder de opplysninger entreprengren hadde fgr avtalen ble undertegnet, papeker han
at forbrukeren har fatt alle disse.

Entreprengren opprettholder derfor sine tidligere anfgrsler og avviser kravet om prisavslag da
dette ligger klart innenfor de forbehold som er inntatt 1 avtalen med bilag.

[ et nytt tilsvar den 23. juni 2017 gjentar entreprengrens advokat tidligere fremsatte anfgrsler
og fastholder nok en gang at kravet om prisavslag skal avvises.

I dette tilsvaret vises det ogsa til informasjonsskriv fra Norsk Kommunalteknisk Forening og
til Formingsveilederen for «Boligfeltet». Entreprengren mener han har forholdt seg til
retningslinjer for etablering av forstgtningsmuren som her fremkommer.

I et siste tilsvar den 21. september 2017 gjentar entreprengrens advokat nok en gang tidligere
fremsatte anfgrsler og fastholder at kravet om prisavslag skal avvises.

Han fremhever at forbrukeren fortsatt har et betydelig utendgrsareal han kan benytte seg av.
Dette er nermere beskrevet i kommunens dispensasjonsvedtak av 12. januar 2017 der det pa
side 3 1 vedtaket, under delen for byggesakssjetens vurdering, fremkommer:

«Stprrelse uteoppholdsareal

Oppfort mur er nd innmdlt og er plassert neermere eiendomsgrense [det vil si mot kommunens egen
eiendom som er regulert til friluftsformal] enn pa fprste tegning. Uteoppholdsarealet er dermed stprre
enn forst antatt. Det viser seg na a veere 62+26 m2 (langs siden av huset), som [er] over minste anbefalt
areal i kommuneplanen (60 m2). Murens utforming, plassering og avtrapping er optimalisert i forhold
til naturgitte forutsetning, samt eiendomsgrenser»

Det er verdt 4 merke seg at kommunen skrev dette etter at representanter fra avdelingene for
byggesak og bydrift hadde vert pa befaring den 22. desember 2016 og sett hvordan muren
faktisk var bygget. Beskrivelsen bygger altsa ikke bare pa tegninger og opplysninger

kommunen har fatt fra entreprengren, men pa kommunens selvsyn.

2.2.2 Nemndas synspunkter

Forbrukeren krever et vesentlig prisavslag som fglge av redusert uteoppholdsareal pa
eiendommen fordi entreprengren har lagt opp en forstgtningsmur pa tomten som ikke
fremkommer av avtalen med bilag.

Hvorvidt det foreligger en mangel, ma avgjgres etter buofl § 25 ferste ledd som fastslar at
«Det ligg fore mangel dersom resultatet ikkje er i samsvar med dei krav som fplgjer av
avtalen ...».

Nar man skal avgjgre om forbrukeren har fatt en ytelse som avviker fra avtalen, ma det fgrst
og fremst foretas en tolkning av avtalen med bilag. Andre forhold kan ogsa komme inn, sa
som utsagn fra entreprengren 1 forbindelse med avtaleinngaelsen og hva man kunne observere
ved en befaring pa tomten. Det overordnede skjgnnstemaet er hva forbrukeren hadde en
berettiget forventning om a fa pa bakgrunn av de nevnte momentene.

Nemda viser til avtalen med bilag hvor entreprengren har inntatt flere forbehold:
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Pkt. 3.3 «Tomten er regulert i henhold til Plan 98328-04»

Pkt. 8 «Selger har rett til a foreta mindre endinger i konstruksjon og materialvalg som ikke
reduserer boligens kvalitet eller verdi, uten at dette gir rett til endring av vederlaget.
Selgeren skal sa langt det er praktisk mulig informere forbrukeren om slike

endringer».

Pkt. 17.0 «Det tas forbehold om endringer som folge av detaljprosjektering ikke er utfprt»

Pkt. 17.7 «Det tas forbehold om at selger/entreprengr kan bestemme endelig utforming av felles
utendgprsareal»

Pkt. 17.9 «Tomtestgrrelsen kan reguleres frem til mcalebrev foreligger»

Pkt. 17.19 «Eventuelle myndighetskrav som blir fremsatt eller endret etter kontrakt er inngdtt,

blir a belaste kjpper»

Pkt. 17.20 «Underskrevet dokument vedrprende eventuell formingsveileder er bindende for
kontraktspartene»
Pkt. 17.23 «Selger/entreprengr tar forbehold om endring av tegninger/situasjonsplan i

forbindelse med prosjektering ».

Pkt. 27 «Det tas forbehold om reguleringsendringer i salg- og byggeperioden for
overtagelse».

Videre er det 1 avtalens pkt. 18 vist til vedleggene A — M som blant annet inneholder
salgsoppgave fra megler (vedlegg K) og detaljreguleringsplan 98328-04 og kart godkjent 31.
mai 2011 (vedlegg M).

Nar det gjelder behovet for en forstgtningsmur i tomtegrensen mot sgr og @st, viser
reguleringsplanen ingen forstgtningsmurer, men at boligomradet skal etableres i et terreng
med naturlige hgydeforskjeller uten at det er tydelig angitt ekvidistanse og cotehgyder for
boligen og uteoppholdsarealet 1 det omradet hvor forstgtningsmuren er etablert.
Salgsprospektet har ogsa pa sidene 2 og 3 informasjon som etter nemndas oppfatning viser at
terrenget har naturlige hgydeforskjeller selv om dette kan vere vanskelig a lese for

forbrukeren.

Nemnda kan ikke se at den oppfatning forbrukeren har dannet seg om at det ikke skulle vare
hgydetorskjeller, er hentet fra salgsmateriellet.

Den usikkerheten som her har oppstatt ma ga ut over forbrukeren. Nemnda bedgmmer ogsa
ulempene for forbrukeren ved at forstgtningsmuren er etablert pa hans tomt som relativt sma.
Det skal ogsa tillegges vekt at kommunen har malt arealet og finner at dette tilfredsstiller
kravet til minste uteoppholdsareal pa 60 m2.

Etter nemndas syn kan ikke forbrukeren bli hgrt med at entreprengren 1kke har overholdt
opplysningsplikten 1 henhold til buofl §§ 26 og 27 fordi den manglende informasjon
forbrukeren evt. kan ha fatt har veart etter avtaleinngaelsen.

Nar det gjelder de opplysninger entreprengren hadde fgr avtalen ble undertegnet, legger
nemnda til grunn at forbrukeren har fatt tilgang til disse.

Det legges dertfor til grunn at boligens verdi ikke har blitt redusert pga. at forstgtningsmuren

er etablert og uteoppholdsarealet er noe redusert. Forbrukeren gis derfor ikke medhold 1 sitt
krav om prisavslag.
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2.3 Byggelinjer

2.3.1 Partenes anfgrsler

Forbrukeren sender den 4. juni 2016 en e-post til entreprengren (denne er ikke fremlagt for
nemnda) og reiser spgrsmal ved boligens plassering pa tomta. Han har registrert at hagen blir
mindre enn det han hadde forventet og det ser for ham ut som om boligen har blitt plassert to
meter narmere grensen mot Sgr enn det han fikk informasjon om ved avtaleinngaelsen og i
senere kommunikasjon. Dersom dette er riktig, ber han entreprengren dokumentere nar denne
endring av byggelinjene ble godkjent. Forbrukeren hevder at bade kvaliteten og verdien pa
boligen og tomten reduseres ytterligere og at det derfor ikke kan vere noe som helst tvil om at
han skal ha et prisavslag.

I et mgte med entreprengren den 17. juni 2016 stiller forbrukeren seg undrende til flytting av
boligen og spgr entreprengren om hvorfor ikke han som er pafgrt den stgrste endringen, er
blitt informert om endringen (det er ikke fremlagt noen dokumentasjon fra dette mgtet).
Forbrukeren anfgrer at han da ble blankt avvist av entreprengren med en «vi vet bedre enn
deg» holdning.

Forbrukeren papeker at entreprengrens pastand om at boligen matte plasseres 2 meter lenger
mot syd pa tomten for a tilfredsstille kravet om biloppstillingsplass og frisiktlinje ikke er
riktig. Han vedlegger foto som dokumentasjon.

Forbrukeren engasjerer na en advokat som den 1. juli 2016 sender reklamasjonskrav til
entreprengren vedr. bla. endret plassering av boligen pa tomta. Advokaten anfgrer at
plassering av boligen er 1 strid med detaljreguleringen 1 plan 98328-94 og at han er kjent med
at kommunen vil fatte vedtak om omgjgring av byggetillatelsen fordi arbeidene er igangsatt
ulovlig og at forbeholdet 1 avtalens pkt. 17 derfor ikke kan gjelde for dette tilfelle.
Forbrukeren innhenter den 13. juli en verdivurdering og oversender entreprengren et krav om
prisavslag/erstatning tilsvarende verdifallet endringene/tapet av uteoppholdsareal utgjgr pa kr
125 000.

Forbrukeren gnsker a Igse saken og forbrukerens advokat sender den 25. januar 2017 et brev
til entreprengrens advokat hvor han tilkjennegir at forbrukeren kan akseptere a fa utbetalt kr
105 000 som et minnelig belgp selv om han mener at verditapet er hgyere. Tilbudet star ved
lag 1 10 dager.

Forbrukeren papeker at dersom huset hadde blitt bygget som avtalt, ville husets sgrside vert 2
meter lenger borte fra muren og problemet med muren ville blitt langt mindre. Med tanke pa
resultatet av de to forholdene (forstgtningsmuren og flytting av bolig 2 meter) mener
forbrukeren at dette utgjgr en vesentlig verdiforringelse av tomten nar bortimot 60 m2 av
uteoppholdsarealet forsvinner.

Forbrukeren understreker at det er han selv som har papekt avvikene fra reguleringsplanen
som fgrte til at entreprengren matte sgke om dispensasjon og forbrukeren stiller derfor
spgrsmalstegn med hva som hadde skjedd dersom han ikke hadde oppdaget disse feilene.
Videre papeker forbrukeren at de vilkar som kommunen har satt i forbindelse med
dispensasjonen pa ingen mate veier opp for de negative fglgene han urettmessig har blitt
pafgrt.

I tilsvaret den 26. mai 2017 fastholder forbrukeren sine tidligere fremsatte anfgrsler og
opprettholder kravet om prisavslag fordi uteoppholdsarealet er redusert med opp mot 60 m2.
Forbrukeren papeker at entreprengren ikke har sgkt og fatt aksept for en reguleringsendring
slik som han har tatt forbehold om 1 kontraktens pkt. 27, men snarere en dispensasjon fra
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gjeldende reguleringsbestemmelser. Dette faktum bestrides heller ikke av entreprengren, men
forbrukeren understreker at entreprengren ikke har tatt forbehold om dispensasjon 1 avtalen.

Forbrukeren fremhever at det ikke foreligger noe bevis pa at entreprengren var i kontakt med
kommunen fgr han papekte at boligen var flyttet 2 meter mot sgr. Entreprengren ma pa
bakgrunn av tilbakemelding fra kommunen ha forstatt at byggegrensene var absolutte. Det ma
derfor vare entreprengrens plikt a sgrge for at regelverket blir fulgt i et slikt tilfelle. Dette er i
forbrukerens gyne helt apenbart og en grov feil fra entreprengrens side som forbrukeren ikke
skal matte lide for. Forbrukeren presiserer at han hele tiden har hatt et sterkt gnske om a fa
eiendommen levert slik som forventningen var ved kontraktsignering.

Forbrukeren fremhever ogsa at kommunen 1 entreprengrens avslag pa dispensasjonssgknaden
den 18. oktober 2016 skriver at hagedybden gnskes beholdt og at:

«Tomten har ikke utnyttet arealet mot nord, og har dermed fatt en ungdvendig stor overskridelse av
byggegrensene mot sgr (2 m). Ved a utnytte arealet mot nord, ville en unngatt overskridelse mot sgr og
fatt en bedre hagesituasjon. Omspkt tiltak hadde veert lpsbart innenfor eksisterende byggegrenser uten
grensejustering »

Da dispensasjonssgknaden etter klage fra entreprengren ble innvilget den 12. januar 2017,
papeker forbrukeren nok en gang at det ble gitt en dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan
og at det 1kke er en reguleringsendring som er fortatt. Sistnevnte har 1kke entreprengren tatt
forbehold om 1 kontrakten.

[ sitt siste tilsvar den 10. august 2017 gjentar forbrukeren at han har fatt noe helt annet enn
hva han kunne forvente. Han viser til buofl §25 fgrste ledd samt at §25 viser til §7 og §9 som
alle skal 1vareta forbrukerens interesser.

Forbrukeren stiller spgrsmalstegn ved om han ut i fra kontrakten m/vedlegg ma akseptere at
entreprengren far innvilget dispensasjon fra en relativt ny reguleringsplan som fgrte til totalt
60 m2 reduksjon 1 uteoppholdsareal slik at den mest brukervennlige siden av tomta blir
mindre og vesentlig forringet.

Forbrukeren fastholder videre at han ma kunne forvente at huset blir plassert 1 samsvar med
den relativt nye godkjente reguleringsplanen pa det tidspunktet kontrakten ble signert og at
endring av plassering av bolig regnes som manglende eller uriktige opplysninger fra
entreprengren sa lenge entreprengren ikke har informert ham om dette.

Forbrukeren viser ogsa til Formingsveilederen som entreprengren skal forholde seg til. Her
star det pa side 5 at boligen primart skal utformes for a gi gode boligrom og gode utendgrs
oppholdsarealer. Dette mener forbrukeren at ikke er oppfylt. Soldiagrammet som forbrukeren
har vedlagt tilsvaret mener han viser at det er den mest solfylte delen av tomta som er
redusert.

Forbrukeren papeker kommunenes kommentar om at « Omsgkt tiltak hadde veert lpsbart
innenfor eksisterende byggegrenser, uten grensejustering» og opprettholder kravet om
prisavslag.

I et aller siste tilsvar den 24. november 2017 fastholder forbrukeren nok en gang at han skal
ha prisavslag fordi uteoppholdsarealet er betydelig redusert. Han vedlegger tegninger som
dokumentasjon. Videre krever han kr 15 000 til dekning av utgifter han har hatt fordi
parkeringsplassen pa framsiden har blitt ca. 20 m2 stgrre etter at boligen er flyttet.
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Entreprengren hadde 1 forbindelse med utvikling av prosjektet en diskusjon med kommunen
om forstaelsen av reguleringsplanen og mottok den 14. juni en e-post fra kommunens
arealplanlegger som skriver:

«Det er ikke samsvar mellom plan og bestemmelser for delfeltene B10, Bl 1 og Bl4.
Etter en intern diskusjon mellom plan og byggesak er det enighet om at pa de tomtene som ikke er max

BRA i tabell i bestemmelsenes § 2.2 og regulert byggesone pa plankart stemmer overens, sd er det max
BRA i tabell som gjelder».

Basert pa denne tilbakemeldingen la entreprengren til grunn at reguleringsplanens
byggegrense ikke var absolutt og far etter sgknad innvilget en «mindre vesentlig endring» av
reguleringsplanen ved at boligen flyttes to meter mot Sgr.

Entreprengren anfgrer at det er inntatt forbehold 1 avtalen som gjgr at han kunne foreta denne
endringen og at dette ikke utgjgr en mangel ved leveransen slik forbrukeren anfgrer.
Entreprengren papeker ovenfor forbrukeren den 21. april 2016 at prosjektene selges uten at
det er detaljprosjektert. Han avviser forbrukerens krav om prisavslag pa kr 150 000, men
tilbyr forbrukeren a heve kontrakten uten a fa positiv respons pa dette tilbudet.

Ved flere senere anledninger fastholder entreprengren at kravet om prisavslag skal avvises.
Entreprengren viser bla. til avtalens pkt. 17 «Seerlige bestemmelser» der det tas forbehold om
endringer som f@lge av detaljprosjektering og endelig utforming av utendgrsarealet. I folge
entreprengren ma boligen plasseres lenger mot syd pa tomten for a tilfredsstille kravet om
biloppstillingsplass og frisiktlinje.

Avtalen ble som kjent inngatt 1 desember 2015, mens entreprengren opplyser at
detaljprosjekteringen fgrste startet i januar 2016. Pa avtaletidspunktet hadde ikke
entreprengren forutsetninger for a vite noe om endelig plassering av boligen. Entreprengren
mener derfor at det ikke foreligger noen manglende opplysninger fgr avtaleinngaelse.

Videre papeker entreprengren at takstrapporten som er fremlagt bygger pa juridiske og
faktiske vurderinger som takstmannen apenbart ikke har hatt forutsetninger for a mene noe
om. Belgpene han kommer med synes a vare tatt ut av Igse luften og ytterligere kommentarer
er ungdvendige

Entreprengren papeker ogsa at forbrukeren innhentet en verdivurdering fra en eiendomsmegler
med god lokalkunnskap som 1 et brev datert den 26. september 2016 satt verditapet til kr 0. Han
stiller seg undrende til at denne verdivurderingen ikke er vedlagt klagen.

Etter fgrst a ha fatt avslag pa dispensasjonssgknaden om a kunne overskride byggrensene,
paklager entreprengren vedtaket den 27. desember (klagen er ikke fremlagt for nemnda) og
far den 12. januar 2017 dispensasjon hvor det fremkommer:

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 9-12 gis det dispensasjon fra reguleringsplan 98328-04,
overskridelse av byggegrense med 1,5 m mot sgr.»

Han fastholder derfor at forbrukerens krav om prisavslag skal avvises.

I tilsvaret den 28. april 2017 opprettholder entreprengren standpunktet om at det ikke er
grunnlag for forbrukerens reklamasjoner.

Entreprengren anfgre at det er riktig at boligen er blitt flyttet 1 forhold til den byggegrensen

som er vist 1 reguleringsplanen som la til grunn da kjgpekontrakten ble inngatt. Arsaken til
dette skyldes en lengre diskusjon han hadde med kommunen om forstaelsen av
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reguleringsplanen. I forbindelse med utarbeidelsen av forslag til boliger, oppdaget
entreprengrens arkitekt at det ikke var samsvar mellom byggegrensene 1 reguleringsplanen og
tillatt maks BRA areal som fulgte av reguleringsbestemmelsene. Arkitekten henvendte seg da
til tomteselskapet som hadde tildelt entreprengren tomten etter en forutgaende konkurranse,
for en avklaring av hva som var gjeldende. Tomteselskapet tok spgrsmalet videre til
planavdelingen 1 kommunen. I en e-post til arkitekten, med kopi til tomteselskap, svarte
kommunens arealplanlegger den 14. juli 2015:

«Det er ikke samsvar mellom plan og bestemmelser for de/feltene 810, 811 og 814.

Etter en intern diskusjon mellom plan og byggesak er det enighet om at pa de tomtene som ikke max
BRA i tabell i bestemmelsenes §2.4 og regulert byggesone pa plankartet ikke stemmer overens, sa er det
max BRA i tabell som gjelder.»

Basert pa tilbakemeldingen fra kommunen la entreprengren og arkitekten til grunn at
reguleringsplanens byggegrense ikke var «absolutt». Sgknaden om 1gangsettingstillatelse som
entreprengren deretter sendte inn ble godkjent den 5. mars 2016.

Selv om denne senere ble trukket tilbake for deretter a bli innvilget etter sgknad om
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene, fastholder entreprengren at bolig er plassert
lovlig i henhold til gjeldende reguleringsplan. Det er derfor helt pa det rene at det ikke kan
vare tale om noen mangel 1 forhold til offentligrettslige krav, jfr. buofl § 25 annet ledd.
Boligen er ogsa gitt midlertidig brukstillatelse. Det gjenstar noe opparbeidelse av andre
utomhusarealer fgr det kan gis ferdigattest, men dette har ingenting med narvarende sak a

gjgre.

Etter entreprengrens syn kan det heller ikke utledes noe av kjgpekontrakten med vedlegg helt
konkret hvor boligen skal plasseres og hvordan uteoppholdsareal skal se ut.

Passeringen av boligen og utformingen pa uteoppholdsarealene (som er en konsekvens av
boligplasseringen) utgjgr derfor ikke og entreprengren har 1 forbindelse med salget ikke gitt
manglende eller uriktige opplysninger, jfr. henholdsvis buofl §§ 25 fgrste ledd, 26 og 27.
Entreprengren har tatt et uttrykkelig forbehold om at det kan forekomme reguleringsendringer
i byggetiden, og dette ma forstas som at det ogsa omfatter dispensasjoner fra
reguleringsplanen. Prinsippet om oppfgring 1 samsvar med reguleringsplanen kan derfor kun
tas til inntekt for et krav om oppfyllelse av offentligrettslige krav, og det kan ikke utledes
selvstendige, privatrettslige krav fra den offentligrettslige koblingen som ligger fast selv om
offentligrettslige krav endrer seg

I tilsvar den 23. juni 2017 fastholder entreprengren sine tidligere fremsatte anfgrsler og
opprettholder at kravet om erstatning skal avvises.

I et siste tilsvar den 21. september 2017 fastholder entreprengren nok en gang sine tidligere
fremsatte anfgrsler og opprettholder at kravet om erstatning skal avvises.

2.3.2 Nemndas synspunkter

Forbrukeren krever et vesentlig prisavslag som fglge av at boligen er flyttet to meter mot Sgr
med det resultat at uteoppholdsarealet er redusert, og kvaliteten forringet samt at
parkeringsplassen foran huset er blitt stgrre. Etter hans oppfatning er flytting av boligen to
meter mor S¢r ikke i trad med hans berettigede forventning slik det er fremstilt i avtalen med
bilag. Han viser ogsa til bildedokumentasjon for a dokumentere saken.

Forbrukeren krever ogsa kr 15 000 til dekning av utgifter han har hatt fordi parkeringsplassen
pa framsiden har blitt ca. 20 m2 stgrre etter at boligen er flyttet.
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Entreprengren har sgkt om og fatt innvilget dispensasjon fra bestemmelsene 1 plan- og
bygningsloven §§ 19-2 og 20-3 for a kunne overskride byggegrensene, men har ikke
informert forbrukeren om dette.

Hvorvidt det foreligger en mangel, ma avgjgres etter buofl § 25 fgrste ledd som fastslar at:

«Det ligg fore mangel dersom resultatet ikkje er i samsvar med dei krava som fplgjer av avtalen eller av
foresegnene i §§ 7, 9 og 13. Mangel ligg likevel ikkje fore dersom avviket kjem av forhold pa
forbrukarens side ».

Det ma fgrst og fremst foretas en tolkning av avtalen med bilag. Andre forhold kan ogsa
komme inn, sa som utsagn fra entreprengren i forbindelse med avtaleinngaelsen og hva man
kunne observere ved en befaring pa tomten. Det overordnede skjgnnstemaet er hva
forbrukeren hadde en berettiget forventning om a fa pa bakgrunn av de nevnte momentene.

Nemda viser ogsa her til avtalen med bilag hvor entreprengren har inntatt flere forbehold:

Pkt. 3.3 «Tomten er regulert i henhold til Plan 98328-04»

Pkt. 8 «Selger har rett til a foreta mindre endinger i konstruksjon og materialvalg som ikke
reduserer boligens kvalitet eller verdi, uten at dette gir rett til endring av vederlaget.
Selgeren skal sa langt det er praktisk mulig informere forbrukeren om slike

endringer».

Pkt. 17.0 «Det tas forbehold om endringer som fplge av detaljprosjektering ikke er utfprt»

Pkt. 17.7 «Det tas forbehold om at selger/entreprengr kan bestemme endelig utforming av felles
utendgrsareal»

Pkt. 17.9 «Tomtestprrelsen kan reguleres frem til mdlebrev foreligger»

Pkt. 17.19 «Eventuelle myndighetskrav som blir fremsatt eller endret etter kontrakt er inngatt,

blir a belaste kjoper»

Pkt. 17.20 «Underskrevet dokument vedrorende eventuell formingsveileder er bindende for
kontrakispartene»
Pkt. 17.23 «Selger/entreprengr tar forbehold om endring av tegninger/situasjonsplan i

forbindelse med prosjektering ».

Pkt. 27 «Det tas forbehold om reguleringsendringer i salg- og byggeperioden for
overtagelse».

Videre er det 1 avtalens pkt. 18 vist til vedleggene A —M som blant annet inneholder
salgsoppgave fra megler (vedlegg K) og detaljreguleringsplan 98328-04 og kart godkjent 31.
mai 2011 (vedlegg M).

Avtalen forstas slik at endring av boligens plassering skal underlegges en
hensiktsmessighetsvurdering, men med behgrig hensyn til forbrukerens interesser. Der tiltaket
ikke ligger innenfor en slik norm, vil ytelsen vere mangelfull, jf. buoftl. § 25.

Reguleringskart og prospektet viser ingen eksakt plassering av boligen, men entreprengren

har erkjent at den er flyttet to meter mot sgr. Slik boligen var plassert pa reguleringskartet som
er vedlagt avtalen gav ingen grunn til bekymring, men da denne flyttes slik som beskrevet
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over griper det inn 1 forbrukerens berettigede forventning. Plasseringen av boligen utgjer
derfor en mangel etter buotl § 25 fgrste ledd.

Nar det gjelder prisavslaget, er det ikke aktuelt a flytte boligen. Prisavslag ma derfor utmales
etter buofl. § 33 andre ledd andre punktum som fastslar at prisavslaget skal sette til den
verdireduksjonen som mangelen medigrer. I en nylig avsagt dom har Hgyesterett tolket hva
som ligger 1 ordet «verdireduksjon» 1 forbindelse med feilplassering av en bolig, jf HR-2018-
392. Flertallet i Hgyesterett kom fram til at man unntaksvis kan legge vekt pa den
verdireduksjonen som mangelen representerer for den konkrete forbrukeren uavhengig av tap
1 markedsverdi. Forutsetningen er at forbrukeren kan vise til konkrete ulemper som det
framstar som plausibelt at han eller hun vektlegger. Det er for gvrig en helt flytende overgang
mellom en subjektiv og en objektiv verdireduksjon.

[ foreliggende sak finner nemnda at boligen vil fa en redusert markedsverdi med den
feilplasseringen av boligen som er gjort. Det dreier seg om en svrt liten tom, og en
feilplassering vil derfor kunne fa en klar innvirkning pa boligens verdi. Pa et skjgnnsmessig
grunnlag settes prisavslaget til 100 000 kroner.

Nar det gjelder forbrukerens krav om dekning av merkostnader pa grunn av at
parkeringsplassen pa framsiden av boligen har blitt ca. 20 m2 stgrre etter at boligen er flyttet,
er dette kravet fremsatt 1 det siste tilsvaret den 24. november 2017.

Kravet er ikke dokumentert utover at det er fremlagt et pristilbud fra en leverandgr (s. 130).
Forbrukeren begrunner kravet (s. 124) med at «de fleste naboene allerede har lagt
belegningsstein», derfor gnsker han at entreprengren dekker merkostnadene med
belegningsstein pa hans tomt.

Entreprengren har ikke kommentert kravet 1 sitt tilsvar den 7. desember 2017.

Etter nemndas oppfatning er kravet ikke tilstrekkelig dokumentert. Forbrukeren far derfor
ikke medhold.

Konklusjon: Forbrukeren far rett til et prisavslag pa 100 000 kroner, men far ikke dekket
kravet om ca. kr 15 000 til dekning av utgifter han har hatt 1 forbindelse med at
parkeringsplassen pa framsiden har blitt ca. 20 m2 stgrre etter at boligen er flyttet.

2.4 Trapp

2.4.1 Partenes anforsler

Forbrukeren opplyser i klagen for nemnda at han ved overtakelse av boligen reklamerte pa at
det manglet rekkverk pa den ene siden av trappen og at manglet belysning og sklisikring av
trapperom slik som angitt 1 TEKIO § 12-16 og at han krever kr 5 000 1 prisavslag fordi dette
ikke er levert.

Entreprengren stiller seg fullstendig uforstaende til denne reklamasjonen fordi trappen som er
levert er akkurat lik hundrevis av andre trapper som han leverer hvert ar, uten at det noen
annen gang er blitt hevdet at de er utilfredsstillende med tanke pa sklisikring og at rekkverk
mangler pa den ene siden.

Nar det gjelder belysning, sa papeker entreprengren at dette ikke er en del av hans leveranse.
Han avviser derfor reklamasjonen som fullstendig grunnlgs.
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2.4.2 Nemndas synspunkter

(1) Nemnda viser til protokollen fra overtagelsestorretningen den 15. februar 2017
(«Protokoll fra Ferdigbefaring ») og finner at det kun er reklamert pa manglende lys i trapp.
Manglende rekkverk pa den ene siden av trappa og sklisikring er ikke anfgrt som mangler ved
overtagelsen, men fgrst fremsatt som mangler da forbrukeren sendte klage til
Boligtvistnemnda den 13. mars 2017.

Etter nemndas syn er utgjgr disse manglene grove feil fra entreprengrens side og da gjelder
ikke reklamasjonsreglene.

(2) Nar det gjelder reklamasjonen om manglende lys i trappen, manglende handlgper pa den
ene side av trappen og sklisikring av inntrinn, viser nemnda til TEK10 §12-16 Trapp, farste
ledd bokstav a), hvor det fremkommer:

«Trapp skal ha sikker avgrensing og ha handlist pa begge sider»

I veiledningen til fgrste ledd bokstav a) star det:

"Hensikten med kravet om sikker avgrensing av trapp er d unnga skade ved sammenstot ved fall utenfor
trappelppet. Sikker avgrensing i trappelppet kan veere rekkverk eller sikring av materialer i vegg, vindu,
glassfelt eller lignende. Sikring av vindu og glassfelt kan blant annet veere personsikkerhetsrute, se ogsa
§ 12-20 Vindu og andre glassfelt.

Anbefalinger

Handlist bor veere sammenhengende i hele trappens lengde og fores utover gverste og nederste trinn
med avrundet avslutning. Handlist bor ha et tilncermet rundt tverrsnitt med diameter ca. 45 mm og
utformes slik at den gir godt grep. I ekstra brede trapper bor det i tillegg veere handlist i midten av
trappelgpet. Hpyde pa handlist bgr veere 0,9 m over inntrinnets forkant. Ved montering av to handlister
bor nederste handlist veere 0,7 m over inntrinnets forkant.

For hovedtrapp som betjener mer enn én boenhet og for trapper i byggverk med krav om universell
utforming, gjelder scerskilte krav til handlist, jf. annet og tredje ledd".

Nemnda viser videre til TEK10 §12-16 Trapp, torste ledd bokstav e), hvor det fremkommer:

«Trapperom skal ha god belysning slik at trappetrinn er synlige. Inntrinn skal ha sklisikker overflate.»

I veiledningen til fgrste ledd bokstav e) fremkommer det:

«Darlig belysning og glatte overflatematerialer i trapper forer til mange fallulykker. For a unnga
fallulykker er det viktig med god belysning og sklisikre overflatematerialer pd inntrinn ».
Preakseptert ytelse nr. 1 angir at «Belysningen ma veere slik at blending unngas».

Preakseptert ytelse nr. 2 angir at «Det ma benyttes overflatematerialer i inntrinn i trapp med
tilfredsstillende dokumentasjon som bekrefter at inntrinnet har tilstrekkelig sklisikker overflate ».

Rapporten «Krav til sklisikkerhet» utarbeidet av Sintef Byggforsk 1 2015
https://dibk.no/globalassets/byggeregler/tek 10-til-tek 1 7/rapporter/krav-til-
sklisikkerhet_sintef desember-2015.pdf gir ogsa noen anbefalinger om sklisikre underlag 1
trapper.

Nemnda kommer etter dette til at entreprengren skal levere lys 1 trapperom, sklisikkert

overflatemateriale 1 inntrinn 1 trapp samt handlgper pa begge sider av trappa slik som angitt i
TEK10 § 12-16, Trapp.
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Det sgkes om at boligen kan utvides noe mot veien (n&rmere enn 5 meter), men at
avstandskravet pa 5 meter opprettholdes foran garasjen. I tillegg til a gke arealet pa huset
opplyses det 1 spknaden at dette gir mulighet for en mer variert bebyggelse.

Endringene godkjennes av kommunen den 8. mai 2015, men det forutsettes at avstandskravet
pa 5 meter til veg opprettholdes.

Entreprengren hadde 1 forbindelse med utvikling av prosjektet en diskusjon med kommunen
om forstaelsen av reguleringsplanen og mottok den 14. juni en e-post fra kommunens
arealplanlegger som skriver:

«Det er ikke samsvar mellom plan og bestemmelser for delfeltene B10, BI1 og BIl4.

Etter en intern diskusjon mellom plan og byggesak er det enighet om at pa de tomtene som ikke er max
BRA i tabell i bestemmelsenes § 2.2 og regulert byggesone pa plankart stemmer overens, sa er det max
BRA i tabell som gjelder».

Basert pa denne tilbakemeldingen la entreprengren til grunn at reguleringsplanens
byggegrense ikke var absolutt.

Den 5. mars 2016 utsteder kommunen igangsettingstillatelse (IG) og den 11. mars 2016
sender entreprengren en e-post til forbrukeren med beskjed om at «Da skal alt veere klar fra
kommune og fra prosjektering. Endelig, veert en lang prosess. Men na er alt pa G».
Forbrukeren oppfatter dette som at boligen na vil bli oppfert iht. gjeldende reguleringsplan.
Han fikk heller ikke pa dette tidspunktet noen informasjon om at reguleringsplanen som var
vedlagt avtalen ikke var gjeldende.

Forbrukeren opplyser 1 klagen at det den 4. april ble avholdt et bestillingsmgte hvor
entreprengren gikk gjennom tegningene for selve huset og bla. informerte om at varmepumpe
ville bli tatt ut av leveransen og at det i1stedenfor ville bl levert pipe 1 sperr. Entreprengren
forsikret om at kostnadene knyttet til denne endringen er «sa godt som like» sa det ville ikke
vere noe rom for avslag 1 pris. Forbrukeren slo seg til ro med denne forklaringen.

Den 20. april ble det holdt nytt mgte hos entreprengren hvor tegninger og utomhusplanen ble
giennomgatt. Alle tegningene var stemplet «godkjent») og forbrukeren var derfor av den
oppfatning at kommunen hadde godkjent disse tegningene. Det viste seg imidlertid 1 ettertid
at entreprengrens sgknad om «Mindre endring av plan 98328-04» inneholdt feil som gjorde at
spknaden ble avslatt den 18. oktober 2016. I mgtet ble det diskutert at forstgtningsmuren tok
mye stgrre del av uteoppholdsarealet enn hva forbrukeren kunne forvente a forsta ut fra
bilagene til avtalen. Spesielt ettersom forstgtningsmuren ikke var tegnet inn pa
reguleringsplanen som ble forelagt ved kontraktsignering. Heller 1kke 1 dette mgtet ble det
nevnt at boligen ikke ville bli bygget ihht. reguleringsplanen som var vedlagt avtalen.
Entreprengren lovte dog at han skulle sgke kommune om a gjgre muren mindre ruvende.
Forbrukeren stiller seg tvilende til om dette ble gjort.

Samme dag sendte forbrukeren en e-post til entreprengren der det kommer frem at han ikke
gnsker a signere skjemaet «Godkjenning av produksjonsmateriell» dersom det betyr at
utomhus godkjennes uten forbehold.

Dagen etter svarer entreprengren at prosjektene selges uten at det er detaljprosjektert, og at
forhold som han ikke har kontroll pa slik som plassering av forstgtningsmuren, kan oppsta.
Entreprengren tilbyr ogsa forbrukeren a heve kontrakten.



2.5 Varmepumpe

2.5.1 Partenes anfgrsler

Forbrukeren opplyser 1 klagen at det den 4. april 2016 ble avholdt et bestillingsmgte hvor
entreprengren gikk gjennom tegningene for selve huset og bla. informerte om at varmepumpe
ville bli tatt ut av leveransen og at det istedenfor ville bli levert pipe 1 sperr. Entreprengren
forsikret om at kostnadene knyttet til denne endringen er «sa godt som like» sa det ville ikke
vare noe rom for avslag 1 pris. Forbrukeren slo seg til ro med denne forklaringen.

Ved overtagelsen at boligen reklamerte forbrukeren pa at det ikke ble levert varmepumpe,
men at denne var erstattet med pipe i sperr uten at han hadde mulighet til a velge alternativer.
Dette mener forbrukeren strider imot buofl § 25 fordi bolig derved fikk en mindre verdi enn
hva som var forventet. Han krever derfor kr 15 000 1 prisavslag.

Entreprengren anfgrer at den nermere begrunnelsen for reklamasjonen er uklar da
forbrukeren 1 klagen for nemnda har opplyst at han den 4. april 2016 aksepterte at dette byttet
ble gjort.

Endringen ble foranlediget av endringer 1 TEK 10, som innebar at vedfyring (1gjen) kunne
benyttes som supplerende oppvarmingskilde til elektrisk oppvarming. I et moderne hus, med
de tetthetskravene som na gjelder, vil en varmepumpe ikke ha noen se@rlig praktisk betydning
for a spare pa oppvarmingsutgifter. Entreprengren vurderte det da slik at det ville vere a
foretrekke for boligkjgperne a ha pipe og mulighet for vedfyring, istedenfor a ha en
varmepumpe installert.

Det er ingen besparelser med 4 ga fra den ene til den andre lgsningen.

Boligen er uansett prosjektert og bygget for a ivareta de krav til energieffektivitet og -
forsyning som fglger av TEK10 kapittel 14. Forbrukeren har ikke dokumentert at boligen ikke
oppfyller noen av disse kravene.

Pa denne bakgrunn avviser entreprengren forbrukerens reklamasjon som grunnlgs.

2.5.2 Nemndas synspunkter

Nemnda vil innledningsvis bemerke at partenes avtale pa dette punktet er uklar, og at det i et
slikt tilfelle er viktig at forbrukeren reklamerer raskt.

I protokollen fra overtagelsesforretningen den 15. februar 2017 («Protokoll fra
Ferdigbefaring») er ikke forholdet reklamert.

Kravet om prisavslag fgrst ble fremsatt 1 forbindelse med at klage ble sendt til
Boligtvistnemnda den 13. mars 2017.

Det er fire uker etter overtagelsen.

Nemnda viser til buofl §30 andre ledd som har fglgende ordlyd:

«Vil forbrukaren gjera gjeldande manglar som var eller burde ha vore oppdaga ved overtakinga, ma
dette gjerast sa snart rad er dersom overtakinga skjer ved overtakingsforretning. »

Kravet om a reklamere «sa snart rad er» innebarer at forbrukeren ma si fra raskt, normalt
innen fa (2 — 3) dager, se NOU 1992: 9 side 77 hgyre spalte. Bakgrunnen for regelen er at en
overtakelsesforretning er en s@rlig oppfordring for forbrukeren til a se etter mangler. Her gikk
det ca. fire uker.

Forbrukeren har derfor reklamert for sent, og gis ikke medhold.
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2.6 Feil farge pa utvendig beis

2.6.1 Partenes anfgrsler

Forbrukeren reklamerer den 30. juni 2017 pa at utvendig kledning ikke har den fargen som
formingsveilederen viser og at det er entreprengrens ansvar a overlevere boligen 1 henhold til
gjeldende fargematrise for omradet i. Han gjentar reklamasjonen den 24. november 2017.

Entreprengren aviste denne reklamasjonen 1 en e-post til forbrukeren den 30. juni 2017 og
fastholder avvisningen den 7. desember 2017. Han viser til « Produksjonsskjema» datert den
19. mars 2016, hvor det fremkommer 1 pkt. 8.03 at «kledning leveres med hvit grunning og
mellomstrok fra fabrikk». Toppstrgket er ikke en del av kontraktsleveransen.

2.6.2 Nemndas synspunkter

Nemnda viser til avtalen med bilag hvor det fremkommer at «kledning leveres med hvit
grunning og mellomstrok fra fabrikk». Toppstrgket er derfor ikke en del av
kontraktsleveransen og utgjgr ingen mangel. Forbrukeren ma selv utfgre pafgring av
toppstrgket og kan selv bestemme fargen med de begrensninger som er angitt 1
formingsveilederen.

Forbrukeren far derfor ikke medhold.

2.7 Kostnader til takstmann

2.7.1 Partenes anfgrsler

I et aller siste tilsvar den 24. november 2017 krever forbrukeren a fa dekket de kostnadene
han har hatt t1l takstmann, dokumentert til kr 5 500.

Entreprengren har ikke kommentert kravet.

2.7.2 Nemndas synspunkter
Nar det gjelder utgifter som forbruker har padratt seg i forbindelse med pavisning og evt.
utbedring av en mangel, inneholder buotl § 32 fjerde ledd fgrste punktum fglgende regel:

"Entreprenoren skal bere tilkomstutgifter, utgifter til konstatering av mangelen og andre utgifter som er
el direkte og ngdvendig folgje av rettinga .

Som det framgar av bestemmelsen er entreprengren forpliktet til a betale forbrukeren for
utgifter til «konstatering» av mangelen. Det er naturlig a tolke regelen slik at det ma framsta
som naturlig eller rimelig (eventuelt «ngdvendig») at forbrukerne padro seg de aktuelle
omkostningene. I forliggende sak er det denne problemstillingen som skal drgftes.

Nar det gjelder utgiftene som forbrukeren har hatt til « Takstmann», finner nemnda det klart at
vilkarene 1 buofl § 32 fjerde ledd fgrste punktum er oppfylt. I angjeldende tilfelle har nemnda
gitt forbrukeren delvis medhold og setter derfor skjgnnsmessig belgpet som entreprengren
skal dekke til kr 2 750.

3. Konklusjoner
e Forbrukeren far ikke medhold 1 krav om prisavslag for ulempe og verdiforringelse pa
grunn av mindre uteoppholdsareal som skyldes forstgtningsmuren.
e Forbrukeren far delvis medhold i1 kravet om prisavslag for ulempe og verdiforringelse
pa grunn av mindre uteoppholdsareal som skyldes at boligen er flyttet to meter mot
Sgr. Prisavslaget sette skjgnnsmessig til kr 100 000.
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Forbrukeren far ikke medhold i kravet om dekning av ca. kr 15 000 til ekstra asfalt
evt. belegningsstein 1 oppkjgrselen.

Forbrukeren far ikke medhold i kravet om prisavslag pa grunn av at varmepumpe ikke
er levert.

Forbrukeren far medhold og entreprengren skal levere lys i trapperom, sklisikring i
inntrinn og handlgper pa begge sider av trappa.

Forbrukeren far ikke medhold i kravet om manglende toppstrgk pa utvendig kledning.
Forbrukeren far delvis medhold 1 kravet om dekning av utgifter til takstmann med

kr 2 750.
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Forbrukeren pa sin side skriver 1 en e-post dagen etter at han ma kunne forvente at
entreprengren som den profesjonelle part, har kontroll pa gjeldende reguleringsplan og
innretter seg etter denne. Det var ikke tegnet inn forstgtningsmur (verken 1 reguleringsplanen
som ble fremlagt ved kontraktsignering eller i reguleringsplan som er tilgjengelig pa
kommunens hjemmesider) og forbrukeren forventer at entreprengren har kompetanse til a se
pa omradets topografi og om det kan bli behov for forstgtningsmur.

Samme dag (21. april) skriver forbrukeren at han gnsker en rask avklaring pa plassering av
forstgtningsmuren. Han legger vekt pa at entreprengren skal levere det som er nedfelt i
avtalen. En sa stor endring som plassering av forstgtningsmuren inne pa hans tomt utgjgr,
mener forbrukeren umulig kan kalles en detaljendring.

Da entreprengren senere informerte forbrukeren om at han kunne sette av tid sammen med
ansvarlig prosjekterende for befaring den 10. mai fgr bygging av muren startet, papeker
forbrukeren at han ikke ville ha noen reell pavirkningskraft fordi entreprengren allerede da
hadde bestemt seg for murens plassering.

Samme dag som befaringen ble avholdt, reklamerer forbrukeren til entreprengren og fremmer
krav om prisavslag pa kr 150 000 som fglge av redusert uteoppholdsareal med 35 — 40 m2
fordi forstgtningsmuren er plassert pa hans tomt.

Forbrukeren papeker at entreprengren fgr avtalen ble inngatt ma ha visst om at det kom en
forstgtningsmur pa hans tomt, men at han ikke har fatt informasjon om dette. Dersom denne
informasjonen hadde vert kjent for ham fgr avtalen ble undertegnet, ville det ha pavirket hans
valg av bolig.

Kopi av reklamasjonen sendes til eilendomsmegleren.

Samme dag svarer entreprengren at han ikke vil innrgemme noe prisavslag og viser til avtalen
hvor det fremkommer at prosjektet ikke er prosjektert ferdig pa salgstidspunktet. Samtidig
gjentar han at tilbudet om a terminere kontrakten fortsatt star ved lag.

Forbrukeren svarer samme dag at ikke gnsker a terminere kontrakten.

Forbrukeren opplyser 1 klagen at entreprengren ved en ny representant, den 11. mai bekrefter
at reklamasjon fra dagen fgr er mottatt og vil bli besvart sa snart saken er undersgkt pa nytt.
Dokumentasjon pa denne kommunikasjonen er ikke fremlagt for nemnda.

Den 27. mai svarer entreprengren pa forbrukerens reklamasjon og fastholder at kravet om
prisavslag skal avvises. Entreprengren viser bla. til avtalens pkt. 17 «Seerlige bestemmelser»
der det tas forbehold om endringer som fglge av detaljprosjektering og endelig utforming av
utendgrsarealet.

Forbrukeren opplyser 1 klagen at han den 4. juni sender en e-post til entreprengren (denne er
ikke fremlagt for nemnda) og reiser spgrsmal ved boligens plassering pa tomta. Han har
registrert at hagen blir mindre enn det han hadde forventet og det ser for ham ut som om
boligen har blitt plassert to meter nermere forstgtningsmuren enn det han fikk informasjon
om ved avtaleinngaelsen og i senere kommunikasjon. Dersom dette er riktig, ber han
entreprengren dokumentere nar denne endring av byggelinjene ble godkjent. Ved at boligen
na blir plassert to meter lenger mot sgr mener forbrukeren at bade kvaliteten og verdien pa
boligen og tomten reduseres ytterligere. Dette mener han at det 1kke kan vaere noe som helst
tvil om at ma berettige et prisavslag.



Entreprengren svarer forbrukeren den 15. juni at boligen er flyttet noe pa tomten og at han er i
dialog med kommunen om dette. Samtidig opplyser han at han gjerne tar et mgte med
forbrukeren om saken.

Den 17. jun1 avholdes det et mgte hvor forbrukeren, entreprengren og hans leder av tomt- og
prosjektutviklingsavdelingen deltok. Nemnda er ikke forlagt noen dokumentasjon fra dette
mgtet, men forbrukeren opplyser i1 klagen at alle hans kommentarer/innspill/spgrsmal vedr.
forstgtningsmuren og ny plassering av boligen pa tomta blankt ble avvist med en «vi vet bedre
enn deg » holdning. Forbrukeren stiller seg undrende til dette og sp@r entreprengren om
hvorfor ikke han som er pafgrt den stgrste endringen, men ogsa de andre beboerne pa feltet er
blitt informert om de endringene som er foretatt.

Entreprengren svarer den 30. juni og fastholder at reklamasjonene skal avvises. Forbrukeren
mener at de forklaringen som entreprengren kommer med 1 svarbrevet ikke er riktige. Bla. er
ikke dybden pa haven 8 meter, men 4 meter. Entreprengrens pastand om at boligen ma
plasseres lenger mot syd pa tomten for a tilfredsstille kravet om biloppstillingsplass og
frisiktlinje mener forbrukeren at heller 1kke er riktig. Han vedlegger foto som dokumentasjon.

Forbrukeren fgler at han ikke kommer noen vei og engasjerer en advokat som den 1. juli 2016
pa nytt sender reklamasjonskrav vedr. forstgtningsmuren og plassering av boligen pa tomta til
entreprengren. Advokaten anfgrer at behovet for en forstgtningsmur som tar store deler av
tomta, burde vart kjent for entreprengren og at plassering av boligen er 1 strid med
detaljreguleringen 1 plan 98328-94.

Advokaten skriver videre at han er kjent med at kommunen vil fatte vedtak om omgjgring av
byggetillatelsen fordi arbeidene er igangsatt ulovlig og at forbeholdet i1 avtalens pkt. 17 derfor
ikke kan gjelde for dette tilfelle.

Det blir ogsa informert at det vil bli innhentet verdivurdering av hvor meget verdifall
endringene/tapene av uteoppholdsareal utgjer, for det vil fremsettes krav om
prisavslag/erstatning.

Denne verdivurderingen (verditap) pa kr 125 000 fremkommer av en «Reklamasjonsrapport»
datert den 13. juli, som takstmannen skriver etter en befaring den 12. juli.

Entreprengren papeker at forbrukeren ogsa innhentet en verdivurdering fra en eiendomsmegler
med god lokalkunnskap som 1 et brev datert den 26. september 2016 satt verditapet til kr 0. Han
stiller seg undrende til at denne verdivurderingen ikke er vedlagt klagen.

Eiendomsmegleren skriver:

«Nar en fastsetter pris pa bolig er det forst og fremst boligens stprrelse og innhold, samt beliggenheten
som er avgjprende for pris. Tomtestprrelse av normal stprrelsesorden er av mindre betydning og
endringer som det vises til her vil ikke ha betydning for prissettingen etter var mening ».

Den 18. september mottar entreprengren kommunens avslag pa dispensasjonssgknaden om
overskridelse av byggegrensen hvor det star:

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 9-12 avslas soknaden om dispensasjon fra reguleringsplan
98328-04, overskridelse av byggegrense.»

«Nar en fastsetter pris pa bolig er det forst og fremst boligens storrelse og innhold, samt beliggenheten
som er avgjprende for pris. Tomtestprrelse av normal stgrrelsesorden er av mindre betydning og
endringer som det vises til her vil ikke ha betydning for prissettingen etter var menin

Entreprengren paklager vedtaket den 27. desember (klagen er ikke fremlagt for nemnda) og
far den 12. januar 2017 dispensasjon hvor det fremkommer:



«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 9-12 gis det dispensasjon fra reguleringsplan 98328-04,
overskridelse av byggegrense med 1,5 m mot sgr.»

Vedtaket er gitt pa fplgende vilkar:

1.Plan- og bygningsloven med forskrifter og vedtekter ma folges.

2.Levegger mellom eiendommer skal ha maks hgyde 1,2 m pa serside for a sikre fritt utsyn.

3 Soppelhandtering med innhegning plasseres inntil RI 1. Omradet i samme bredde som innhegning og
dybde fra husvegg til innhegning utfores med fast overflate, betongheller, terrassebord eller tilsvarende.
4 Mur i hage utbedres, slik at muren framstar med overflate iht. reguleringsplan.

5.Plassering av tiltaket og beliggenhetskontroll skal utfgres i henhold til godkjent situasjonsplan.

6.Ved ferdigstillelse av tiltaket skal det sendes inn spknad om midlertidig brukstillatelse eller spknad om
ferdigattest.

7. Ansvarlig spker skal senest sammen med spknad midlertidig brukstillatelse eller spknad om
ferdigattest sende rapport om tiltakets plassering slik det er utfort. Rapporteringen skal skje ved

innmalte koordinatverdier og avvik fra beregnede verdier skal synliggjores, jf. Byggesaksforskriften §
8.1

Den 25. januar sender forbrukerens advokat pa nytt reklamasjonskravet til entreprengrens
advokat som na er koblet inn i saken. Han gjentar tidligere fremsatte anfgrsler, men
tilkjennegir at forbrukeren kan akseptere a fa utbetalt kr 105 000 som et minnelig bel@p selv
om han mener at verditapet er hgyere. Tilbudet star ved lag i 10 dager.

Entreprengrens advokat svarer den 6. februar at det etter han syn ikke foreligger noen mangel
ved boligen som rettferdiggjgr et prisavslag. Han avviser derfor forbrukerens forslag.
Advokaten begrunner dette med at muren ikke er 1 strid med avtalen slik den opprinnelig ble
inngatt, og under enhver omstendighet ligger den innenfor avtalens uttrykkelige forbehold om
endringer som fglge av at detaljprosjektering ikke var utfgrt. Avtalen ble som kjent inngatt i
desember 2015, mens entreprengren opplyser at detaljprosjekteringen fgrste startet 1 januar
2016. Pa avtaletidspunktet hadde ikke entreprengren forutsetninger for a vite noe om det ville
bli en mur, langt mindre omfanget av muren. Dette ville bl.a. avhenge av kvaliteten pa fjellet
etter at deler av det var sprengt vekk. Entreprengren mener derfor at det ikke foreligger noen
manglende opplysninger fgr avtaleinngaelse.

Forbrukerens anfgrsel om at de rettslige konsekvensene av den pastatte manglende
informasjonen ved at «entreprengren ikke har informert tilstrekkelig om fplgene av de
endringer som kom underveis i bygge perioden» er etter advokatens oppfatning ikke naermere
redegjort for hva er. Han viser til buofl § 26 manglende opplysninger fgr avtaleinngaelse og
papeker at forbrukeren har fatt fyllestgjgrende informasjon om muren underveis 1 prosjektet.
Advokaten gjentar ogsa at forbrukeren kostnadsfritt kan terminere kontrakten.

Takstrapporten som er fremlagt mener advokaten bygger pa juridiske og faktiske vurderinger
som takstmannen apenbart ikke har hatt forutsetninger for 4 mene noe om. Belgpene han
kommer med synes a vare tatt ut av lgse luften og ytterligere kommentarer er ungdvendige.

I klagen papeker forbrukeren at entreprengrens advokat i brevet kun har kommentert
forholdene rundt forstgtningsmuren men ikke gitt noe svar pa flytting av byggelinjene.
Forbrukeren papeker at dersom huset hadde blitt bygget som avtalt, ville husets sgrside vart 2
meter lenger borte fra muren og problemet med muren ville blitt langt mindre. Med tanke pa
resultatet av de to forholdene (forstgtningsmuren og tlytting av bolig 2 meter) mener
forbrukeren at dette utgjgr en vesentlig verdiforringelse av tomten nar bortimot 60 m2 av
uteoppholdsarealet forsvinner.

Advokatens pastand om at han har fatt informasjon om muren underveis hevder forbrukeren
at ikke stemmer. Det er han selv som har papekt avvikene fra reguleringsplanen som fgrte til



at entreprengren matte sgke om dispensasjon og forbrukeren stiller derfor spgrsmalstegn med
hva som hadde skjedd dersom han ikke hadde oppdaget disse feilene. Videre papeker
forbrukeren at de vilkar som kommunen har satt i forbindelse med dispensasjonen pa ingen
mate veier opp for de negative fglgene han urettmessig har blitt pafert.

I klagen for nemnda opplyser forbrukeren at han ved overtakelse av boligen ogsa
kommenterte at det manglet rekkverk pa den ene siden av trappen og belysning/sklisikring i
trapperom slik som angitt i TEKI10 § 12-16. Entreprengren mente pa sin side at det ikke er
krav om belysning og at det er nok med rekkverk pa en side.

I tillegg til de foran nevnte reklamasjoner papekte forbrukeren ved overtagelsen at boligen
skulle leveres med varmepumpe, men at dette ble tatt ut og erstattet med pipe 1 sperr uten
mulighet til a velge alternativer. Dette papeker forbrukeren at strider imot buofl § 25 fordi
bolig derved fikk en mindre verdi enn hva som var forventet.

Partene kommer ikke til enighet og forbrukeren sender den 13. mars 2017 klage til
Boligtvistnemnda med krav om fglgende prisavslag:

o Kir 250 000 for tap av ca. 60 m2 uteoppholdsareal pa sgrsiden og gstsiden

e Kr 20 000 for tap av privat uteomrade som fglge av alternativ lgsning som matte til for
at kommunen skulle godkjenne dispensasjonssgknaden

e Kir 30 000 for utbedring av mur slik at denne far en avslutning pa sgrsiden og ikke
fremstar med plutselig stopp men far en naturlig avslutning

e Kr 10 000 relatert til a bearbeide 20 m2 ekstra oppkjgrsel med asfaltering og
belegningsstein

e Kr 15 000 etter at entreprengren trakk ut varmepumpe og erstattet dette med pipe 1
sperr med forsikring om at prisen pa disse ville vere noenlunde det samme. Ingen
oppvarmingsmuligheter 1 bolig som ble overtatt 1 midten av februar.

e Kr 5 000 for utbedring av manglende rekkverk, belysning og sklisikkert underlag 1

trapp
e Totalt krav om prisavslag = 330 000 NOK

Entreprengrens advokat inngir tilsvar den 28. april 2017. Hans anfgrsler er inntatt nedenfor
under «Sakens rettslige sider».

Forbrukeren inngir tilsvar den 26. mai 2017. Hans anfgrsler er inntatt nedenfor under «Sakens
rettslige sider».

Entreprengrens advokat inngir tilsvar den 23. juni 2017. Hans anfgrsler er inntatt nedenfor
under «Sakens rettslige sider».

Forbruker inngir et siste tilsvar den 10. august 2017. Hans anfg@rsler er inntatt nedenfor under
«Sakens rettslige sider».

Entreprengrens advokat inngir et siste tilsvar den 21. september 2017. Hans antgrsler er
inntatt nedenfor under «Sakens rettslige sider».

2. Sakens rettslige sider
2.1 Innledning
Det forutsettes at Bustadoppfgringslova (buofl) gjelder for avtalen.



Partene inngar 17. desember 2015 avtale «Kontrakt om kjgp av bolig eller fritidsbolig som
ikke er fullfprt». Byggblankett NS 3427. Forbrukeren kjgper en eierseksjon som er et
rekkehus over to plan (nr. 49) pa et omrade (B11) bestaende av flere tilsvarende boliger som
skal bygges ut 1 flere byggetrinn.

Tomtestgrrelsen oppgis a vere 288 m2.

I avtalen har entreprengren inntatt flere forbehold som han mener skal ivareta de endringene
av uteoppholdsarealet som er gjort. Forbrukeren er ikke enig 1 dette.

Forbrukeren blir 1 et mgte med entreprengren den 20. april 2016 forelagt et reguleringskart
stemplet «Godkjent» hvor det er vist en forstgtningsmur inne pa hans tomt. Da han oppdager
at forstgtningsmuren ikke er vist pa reguleringskartet som er vedlagt avtalen, ber han fgrst om
at muren ikke etablere pa hans tomt, men pa nabotomten som er et fellesareal. Entreprengren
svarer at dette ikke lar seg gjgre og forbrukeren fremsetter da han krav om prisavslag pa kr
150 000 som fglge av redusert uteoppholdsareal med 35 — 40 m2. Entreprengren avslar
kravet.

Den 4. juni 2016 registrere forbrukeren etter en befaring pa tomten en ny mangel i tillegg til
forstgtningsmuren, ved at boligen na kommer ca. 2 meter n@rmere tomtegrensen mot sgr (mot
forstgtningsmuren) enn det han fikk informasjon om ved avtaleinngaelsen og i senere
kommunikasjon med entreprengren. Dette mener forbrukeren forringer bade kvaliteten og
verdien pa boligen ytterligere ved at uteoppholdsarealet pa denne siden av boligen igjen
reduseres. Han mener kravet om prisavslag er forsterket etter den siste papekte mangelen.

Det viser seg at entreprengren uten a informere forbrukeren, har sgkt kommunen om
dispensasjon i forbindelse med endring av byggelinjene for a kunne flytte boligen 2 meter og
at dette skjedde etter at avtalen med forbrukeren var undertegnet.

Dispensasjonssgknaden ble fgrst avslatt, men senere innvilget pa visse vilkar. Entreprengren
mener derfor at boligen er plassert lovlig 1 henhold til gjeldende reguleringsplan og avviser
igjen kravet om prisavslag med henvisning til de forbehold som er inntatt 1 avtalen.

Forbrukeren opplyser videre om at han ved overtakelse av boligen 1 tillegg til de tidligere
nevnte manglene, papekte at det manglet rekkverk pa den ene siden av trappen og
belysning/sklisikring 1 trapperommet slik som angitt 1 TEKIO § 12-16. Entreprengren mener
pa sin side at det ikke er krav om belysning/sklisikring og at det er nok med rekkverk pa en
side av trappen. Han aviser klagen som fullstendig grunnlgs.

I tillegg til de foran nevnte reklamasjoner papekte forbrukeren ved overtagelsen at boligen
skulle leveres med varmepumpe, men at denne ble tatt ut og erstattet med pipe. Han mener at
boligen dermed fikk en mindre verdi enn det han forventet og krever derfor prisavslag.
Entreprengren aviser ogsa denne klagen som fullstendig grunnlgs.

Partene kommer 1kke til enighet og forbrukeren sender den 13. mars 2017 klage til
Boligtvistnemnda med krav om prisavslag pa kr 330 000.

2.2 Forstptningsmur

2.2.1 Partenes anfprsler

Forbrukeren papeker at reguleringsplanen med tilhgrende reguleringskart som er vedlagt
avtalen, viser at det ikke er noe forstgtningsmur inne pa hans eiendom og at hagedybden skal
vare 10 meter og passasjen pa siden av boligen skal vare 4 meter bred. Derimot var det pa



reguleringskartet tegnet inn en forstgtningsmur pa en tomt et par hakk lenger ned 1 husrekken.
Reguleringsplanen som er vedlegg til avtalen var fglgelig ikke oppdatert med de nyeste
vedtakene i kommunen. Forbrukeren papeker ogsa at den nyeste reviderte reguleringsplanen
heller ikke viser noen forstgtningsmur inne pa hans tomt.

Da entreprengren etter a ha mottatt igangsettingstillatelse (IG) den 5. mars 2016 sendte
forbrukeren en e-post den 11. mars med beskjed om at «Da skal alt veere klar fra kommunen
og fra prosjektering. Endelig, veert en lang prosess. Men na er alt pa G», oppfattet
forbrukeren dette som om boligen na vil bli oppfgrt iht. det han oppfattet som gjeldende
reguleringsplan — den som er vedlagt avtalen. Forbrukeren papeker at han heller ikke pa dette
tidspunktet fikk noen informasjon om at reguleringsplanen som var vedlagt avtalen ikke
lenger var gjeldende.

Fogrst 1 et mgte med entreprengren den 20. april hvor tegninger og utomhusplanen stemplet
«godkjent» ble gjennomgatt og forbrukeren derfor var av den oppfatning at kommunen hadde
godkjent utomhusplanen kom de frem at entreprengren hadde gjort endringer pa planen. Det
viste seg imidlertid 1 ettertid at entreprengrens sgknad om «Mindre endring av plan 98328-
04» inneholdt feil som gjorde at sgknaden senere ble avslatt. I mgtet ble forstgtningsmuren
mot sgr som na kom inn pa forbrukerens tomt, diskutert. Muren tok mye stgrre del av
uteoppholdsarealet enn hva forbrukeren kunne forvente a forsta ut fra vedleggene til avtalen.
Entreprengren nevnte heller ikke at boligen ikke ville bli bygget 1 henhold til
reguleringsplanen som var vedlagt avtalen.

Forbrukeren ga tydelig uttrykk for at han ikke gnsket muren pa sin tomt og entreprengren
lovte at han skulle sgke kommune om a gjgre muren mindre ruvende. Forbrukeren stiller seg
tvilende til om dette ble gjort.

Forbrukeren papeker at han ma kunne forvente at entreprengren som den profesjonelle part,
har kontroll pa gjeldende reguleringsplan og innretter seg etter denne. Det var ikke tegnet inn
forstgtningsmur (verken 1 reguleringsplanen som ble fremlagt ved kontraktsignering eller 1
reguleringsplan som er tilgjengelig pa kommunens hjemmesider) og forbrukeren forventer at
entreprengren har kompetanse til a se pa omradets topografi og om det kan bli behov for
forstgtningsmur.

En sa stor endring som plassering av forstgtningsmuren inne pa hans tomt utgjgr, mener
forbrukeren umulig kan kalles en detaljendring.

Etter en befaring pa tomten den 10. mai 2016, reklamerer forbrukeren til entreprengren og
fremmer krav om prisavslag pa kr 150 000 som fglge av redusert uteoppholdsareal med 35 —
40 m?2 fordi forstgtningsmuren er plassert pa hans tomt.

Forbrukeren papeker at entreprengren fgr avtalen ble inngatt ma ha visst om at det kom en
forstgtningsmur pa hans tomt, men at han ikke har fatt informasjon om dette. Dersom denne
informasjonen hadde veart kjent for ham fgr avtalen ble undertegnet, ville det ha pavirket hans
valg av bolig.

Forbrukeren har dog kommet sa langt i prosessen na at han ikke aksepterer entreprengrens
tilbud om a kunne lgses fra kontrakten skadeslgs.

Etter at forbrukeren har veart pa tomta i begynnelsen av juni 2016 sender han den 4. juni 2016
en e-post til entreprengren (denne er ikke fremlagt for nemnda) og reiser spgrsmal ved
boligens plassering pa tomta. Det ser na ut som om boligen er plassert to meter nermere
grensen mot sgr enn det han fikk informasjon om ved avtaleinngdelsen og i senere
kommunikasjon med entreprengren. Dersom dette er riktig, ber han entreprengren
dokumentere nar denne endring av byggelinjene ble godkjent av kommunen. Forbrukeren



papeker at den nye plasseringen av boligen reduserer bade kvaliteten og verdien ytterligere.
Derfor mener han at det ikke kan vare noe som helst tvil om at endringene/manglene ma
berettige et prisavslag.

Forbrukeren engasjerer na en advokat som den 1. juli 2016 pa nytt fremsetter
reklamasjonskrav til entreprengren vedr. forstgtningsmuren og plassering av boligen pa tomta.
Advokaten anfgrer at behovet for en forstgtningsmur som tar store deler av tomta, burde vart
kjent for entreprengren fgr avtaleinngaelsen og at plassering av boligen er i strid med
detaljreguleringen 1 plan 98328-94.

Advokaten skriver videre at han er kjent med at kommunen vil fatte vedtak om omgjgring av
byggetillatelsen fordi arbeidene er igangsatt ulovlig og at forbeholdet 1 avtalens pkt. 17 derfor
ikke kan gjelde for dette tilfelle.

Advokaten informerer ogsa om at det vil bli fremsatt krav om prisavslag/erstatning pa kr

125 000 basert pa den verdivurderingen (verditap) som fremkommer av en
«Reklamasjonsrapport» datert den 13. juli, som forbrukeren har rekvirert.

Nar forbrukerens advokat den 25. januar 2017 fremsetter krav om prisavslag pa nytt skriver
han at forbrukeren kan akseptere a fa utbetalt kr 105 000 som et minnelig belgp selv om
verditapet er hgyere. Tilbudet star ved lag 1 10 dager

Forbrukeren papeker at pastanden som entreprengrens advokat fremsette 1 brev den 6. februar
om at det er gitt informasjon om murens plassering underveis ikke stemmer. Det er
forbrukeren selv som har papekt avvikene fra reguleringsplanen som fgrte til at entreprengren
matte spke om dispensasjon og forbrukeren stiller derfor spgrsmalstegn med hva som hadde
skjedd dersom han ikke hadde oppdaget disse feilene. Videre papeker forbrukeren at de vilkar
som kommunen har satt i forbindelse med dispensasjonen pa ingen mate veier opp for de
negative fglgene han urettmessig har blitt pafgrt.

[ tilsvaret den 26. mai 2017 fastholder forbrukeren kravet om prisavslag pa kr 125 000 for tap
av opp 1mot 60 m2 uteoppholdsareal med de samme anfgrsler som tidligere fremsatt.
Forbrukeren krever ogsa at entreprengren dekker kostnadene til takstmann med kr 5 500.
Videre begrunner forbrukeren entreprengrens anfgrsel om at verdivurderingen som han ikke
fremla og som viser kr O 1 verditap, skyldes at denne verdivurderingen er utfgrt av
entreprengrens «husmegler».

I et nytt tilsvar den 10. august 2017 tastholder forbrukeren nok en gang kravet om prisavslag
fordi han har fatt noe helt annet enn det som han pa bakgrunn av avtalen med bilag kunne
forvente.

Entreprengren fremholder at det er inntatt flere forhold 1 avtalen med bilag som gjgr at han
mener a kunne foreta etablering av forstgtningsmuren pa forbrukerens tomt uten a varsle
forbrukeren om dette pa forhand.

Da forbrukeren pa et mgte hos entreprengren den 20. april 2016 fikk informasjon om
forstgtningsmuren, papeker entreprengren at forbrukeren ikke ville godkjenne
produksjonstegningene fordi forstgtningsmuren na var planlagt etablert pa hans tomt.
Entreprengren fastholder at murene er ngdvendig og at den derfor ma bygges, men tilbyr
forbrukeren en befaring pa tomta den 10. mai for a se om det er mulig a komme frem til en
fornuftig og omforent plassering av forstgtningsmuren, men forbrukeren avslar dette.
Entreprengren tilbyr ogsa forbrukeren a kunne trekke seg vederlagsfritt fra avtalen, men
forbrukeren avslar ogsa dette tilbudet.



